

<b>Comité de pilotage 1</b>		<b>projet Interreg Protection et Valorisation des écosystèmes humides littoraux de l'espace Caraïbes</b>
<i>Date</i>	01/04/10	
<i>Lieu</i>	Arboretum de Montebello	
<i>Durée</i>	3H (séance plénière) + 45 min. (séance décisionnelle)	
<i>Présents</i>	<p><u>Séance plénière</u>            ONF : A. LE BERRE, P. MENGIN-LECREULX, M. MUSQUET VALENTIN, J.B. SCHNEIDER (972), S. LARDEUX, R DUMONT, B VAINQUEUR            Partenaires, cofinanceurs : L. REDAUD (DIREN971), H. MAGNIN (PNG), F. TYRODE SAINT-LOUIS (BCA), H. DANDO et C. LOIAL (ville Baie-Mahault), D. IMBERT (UAG), M. LAGUNA (ONCFS)            Prestataire: G. LEBLOND (Bios)            Invité extérieur: H. SOUAN (CAR-SPAW)</p> <p><u>Séance décisionnelle</u>            Tous sauf H. MAGNIN, G. LEBLOND et H. SOUAN</p>	
<i>Absents</i>	Conseils régionaux de Guadeloupe (excusé), Martinique et Guyane, Conservatoire du littoral (excusé) Direction régionale de l'environnement Martinique (excusé) Centre national des aires protégées (Cuba) Fondation pour le développement durable (Vnz) (excusé) Institut des parcs nationaux (Vnz) (excusé) Université de Porto-Rico Secrétariat technique commun	
<i>Diffusion du CR</i>	Présents + absents + prestataires mentionnés	
<i>Rapporteur</i>	S. LARDEUX	

## Ordre du jour

### séance plénière (arboretum de Montebello, 9H00 - 12H00) :

- introduction (P. MENGIN-LECREULX)
- présentation de la journée, programme, objectifs (S. LARDEUX)
- quelques données, quelques chiffres (S. LARDEUX)
- état d'avancement action/action (contributeurs): point d'étape, premiers résultats concrets, dépenses engagées, freins rencontrés, adaptations par rapport à ce qui était initialement prévu;

A1v1: R. DUMONT

A1v2: JB. SCHNEIDER

A2: S. LARDEUX

B1: L. REDAUD

B2v5: G. LEBLOND

B2v6: M. LAGUNA

C4v2: F. TYRODE SAINT LOUIS

D1: D. IMBERT

E1v1: S. LARDEUX

E3v1: S. LARDEUX

- synthèse (S. LARDEUX): point d'étape général, points à améliorer, mises en garde

- questions/réponses

### séance décisionnelle (arboretum de Montebello, 12H15 - 13H00) :

- règlement intérieur
- site Internet: nom, plan; rédaction et validation

présentation su projet Taonaba (maison de la mangrove, 14H30 - 16H00) (S. VISCARD, ville des Abymes)

## Contexte, objectifs

---

Ce compte-rendu ne vise pas à retracer précisément tous les échanges de cette réunion. Il se focalise sur les éléments nouveaux, les prises de positions, les prises de décisions et éventuels désaccords. **Pour avoir une vision complète du comité, les diapositives qui ont été présentées sont jointes**

Remarque: tous les partenaires du projet n'ont pu être présents à ce premier comité. En particulier, les partenaires étrangers n'ont malheureusement pas pu se déplacer. Ce n'est pas trop préjudiciable au niveau technique puisque peu de résultats ont réellement été présentés. Par contre, il s'agira d'être vigilant pour assurer leur présence lors du prochain rassemblement.

**Les objectifs** de ce premier comité de pilotage :

- tenir informé l'ensemble des invités (partenaires, invités externes, STC) de la manière dont avance l'opération;
- prendre des décisions sur certains points précis (règlement intérieur, site internet);
- favoriser les échanges informels entre différents territoires et organismes présents.

## Séance plénière, échanges

---

La séance plénière s'ouvre par une introduction du directeur régional de l'ONF, P. MENGIN-LECREULX (PML), qui revient notamment sur la longue gestation de ce projet.

S. LARDEUX (SL) présente en quelques mots le projet dans son ensemble. Il revient sur les chiffres importants et le lancement de la mise en oeuvre qui a occupé une bonne partie de ces 6 premiers mois de travail (signature conventions, remobilisation partenaires, marchés, désignation des prestataires, réunions de lancement action par action).

### **A1v1 "élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Guadeloupe" présentée par R. DUMONT (RD)**

RD précise à L. REDAUD (LR) que les zones humides littorales non boisées ainsi que les parcelles privées seront concernées. Le document qui résultera de cette action doit permettre d'améliorer la prise en compte de ces milieux dans les documents d'urbanisme et de programmation. Il pointera aussi les manques de connaissances, notamment sur les zones humides privées.

### **A1v2 "élaboration des orientations de gestions des zones humides littorales de Martinique" présentée par JB SCHNEIDER (JBS)**

Un travail de cartographie préalable est en cours, en parallèle d'une analyse bibliographique menée par une stagiaire encadrée par Philippe JOSEPH (UAG). L'action se poursuivra par un inventaire sur le terrain dans le but d'élaborer une méthodologie transposable. Ce n'est que sur la base de cette analyse que pourra être envisagée la rédaction d'orientations de gestions.

SL précise que les approches Guadeloupe et Martinique sont vraiment différentes. On ne se situe pas au même stade dans l'acquisition de connaissances.

LR rappelle qu'une synthèse des connaissances scientifiques a été menée par le PNG en partenariat avec les DIREN des 3DFA (action B1 du projet). Il est important de se baser sur ces résultats au lieu de repartir de zéro dans la réalisation d'une synthèse bibliographique. D. IMBERT (DI) rappelle l'existence du projet interreg Caribsat, mené par l'IRD, qui est basé sur un travail cartographique. JBS précise que l'ONF est en contact avec l'IRD pour trouver des points de convergence sans être redondant.

Mylène MUSQUET VALENTIN (MMV) encourage RD et JBS à échanger autant que possible pour optimiser les résultats de ces deux premières actions.

### **A2 "délimitation et matérialisation de la forêt marécageuse de Jarry" présentée par SL**

L'action a été lancée à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, le 2 février 2010. L'état des lieux est en cours.

F. TYRODE SAINT-LOUIS (FTSL) demande des précisions sur la programmation de l'action pour réaliser un documentaire "Il faut sauver Jarry", basé sur la protection de ces milieux naturels. DI considère ce film comme étant une chance pour le projet, puisqu'il s'agit d'un témoignage qui engage tous les partenaires sur le long terme.

H. DANDO (HD) insiste sur l'implication de la ville de BM (volonté claire des élus) et compte sur une implication renforcée du Conservatoire du Littoral dans cette action, sachant qu'il vient de récupérer 5000 Ha de DPLM en Guadeloupe en affectation.

### **B1 "synthèse des connaissances scientifiques" présentée par LR**

A noter que cette action s'est déroulée en partie sur 2008 et 2009, avec l'appui du PNG et par convention impliquant les 3 DIREN. La base de données d'un millier de référence concerne les différents territoires de la Caraïbe (pas seulement les DFA). Elle doit être mise en ligne sur le site du PNG (puis lien sur site du projet E3v1) avec une gestion par l'ATEN. Pour optimiser l'accès au contenu de cette base, il est question de matérialisation d'un centre de documentation (versions papiers + postes informatiques de recherche) en partenariat avec la ville des Abymes dans le cadre du projet Taonaba. SL confirme que des discussions sont en cours.

H SOUAN (HS) demande si les champs de recherche peuvent être traduits en anglais et espagnol pour faciliter l'accès aux étrangers.

### **B2v5 "structure des peuplements de l'avifaune en fonction des différents habitats forestiers des zones humides de Guadeloupe et Martinique", présentée par G LEBLOND (GL), prestataire**

Le volet Martinique a évolué du fait du passage de Dean et ses effets sur le couvert forestier. SL précise que l'action a encore peu avancé puisqu'il a fallu prendre du temps pour désigner les 3 prestataires retenus: Bios, Levesque Birding Entreprise et Impact Mer

### **B2v6 "suivi des limicoles, Guadeloupe et Guyane" présentée par M. LAGUNA (ML)**

L'action est peu avancée parce qu'un marché à procédure adaptée a dû être lancé. Par ailleurs, le volet analyse isotopique reposait sur un prestataire qui n'existe plus. De plus, les démarches à engager pour les survols (en particulier avec le centre spatial guyanais) ont été longues. Il a donc fallu adapter la programmation et identifier une nouvelle structure, l'université de La Rochelle pour travailler sur les analyses en question. Le suivi sur le terrain en Guyane (Gépog) et en Guadeloupe (Amazona) va pouvoir concrètement débiter.

### **C4v2 "kit pédagogique à base de films documentaires, 3 DFA, Cuba et Venezuela" présentée par FTSL**

Les adaptations de calendrier ont été faites pour se caler avec les autres actions du projet. Le premier tournage en Martinique a eu lieu du 7 au 18 mars. A Cuba, les échanges vont bon train avec le partenaire (Centre national des aires protégées). En Guyane, les enquêteurs définissent le scénario. Pour le Venezuela, le scénario sera précisé suite à une rencontre avec les partenaires, certainement là-bas directement.

En marge du projet, FTSL cherche à diffuser ces productions à la télévision. Il s'agira d'une nouvelle forme de valorisation de ce travail.

Sur les 15 films courts de 3' qui seront présentés sur le site internet (E3v1), DI demande s'il est envisageable de proposer un film qui ferait la synthèse des points qui regroupent les 5 territoires et non uniquement les spécificités qui les différencient les uns des autres.

JBS demande à être informé du scénario définitivement retenu pour le film Martinique pour veiller à ce que les messages transmis soient bien en accord avec l'esprit du projet et le travail des partenaires. FTSL rassure les partenaires en précisant que, systématiquement, les partenaires sont directement impliqués dans les tournages; les contacts sont donnés par SL. Cependant, de l'avis général, il est acté que FTSL diffuse pour chaque film un projet de scénario à SL qui sollicite les partenaires pour validation / remarque.

### **D1 "Restauration de forêt marécageuse" présentée par DI**

1000 gousses de *Pterocarpus* ont été semées à la pépinière créole (Les Abymes) et la parcelle d'expérimentation a été prédéfinie à Golconde (à peu près 4 Ha). Il est important de travailler avec le Conservatoire du littoral et la SAFER pour sensibiliser les éleveurs travaillant à proximité de la zone qui sera clôturée par l'ONF en mai. Les échanges avec l'université de Porto-Rico ont repris même si les modalités de déplacements ont évolué en fonction de la nouvelle programmation du déroulement de l'action.

### **action E1v1 "coordination" présentée par SL**

Le lancement a nécessité plusieurs mois (remobilisation des partenaires, signature des conventions, désignation prestataires). Cependant, le premier COPIL se tient comme prévu, la première remontée de dépenses aura bien lieu en avril 2010 et différents supports de communication ont été réalisés (roll-ups et banderole).

Le second comité de pilotage est prévu entre septembre et octobre 2010.

### **action E3v1 "site internet" présentée par SL**

Une stagiaire, B. VAINQUEUR (BV), travaille sur la réalisation de ce site jusqu'à fin juin, période de mise en ligne évaluée. Le site sera développé et hébergé par le département communication de l'ONF. Beaucoup de points sont à valider avec les partenaires et cofinanceurs en séance plénière : nom, plan, rédaction et validation des textes.

La synthèse permet à SL de faire un premier point sur les dépenses engagées (entre 120 et 150 k€), d'insister sur l'importance d'impliquer les partenaires tiers autant que possible et de bien diffuser et valoriser les résultats de chaque action.

la séance plénière est levée à 12H00.