



<b>Compte-rendu du troisième comité de pilotage - Séance plénière -</b>		<b>Opération Interreg Protection et Valorisation des écosystèmes humides littoraux de l'espace Caraïbes</b>
Date	07/04/2011	
Lieu	Gourbeyre – Sylvathèque ONF	
Présents	<p><b>Membres du copil :</b> MENGIN LECREULX Patrice, ONF Guadeloupe FLEREAU Jérôme, ONF Guadeloupe FACORAT Pierre, ONF Guadeloupe PEDURTHE Sandra, ONF Guadeloupe DORE Rodrigue, ONF Martinique TYRODE SAINT LOUIS Frédérique, BCA LOUIS Ludovic, BCA NLANDU Daniel, BCA BOESCH Pierre, DEAL Guadeloupe VIAL CABRERA Nady, DEAL Guadeloupe LAMBERT Didier, Conservatoire du Littoral DANDO Hélène, Ville de Baie Mahault TAILLEFER Donat, Ville de Baie Mahault CHAUVIN Sandrine, ONCFS Guyane IMBERT Daniel, UAG Guadeloupe DULORMNE Maguy, UAG Guadeloupe HERNANDEZ Juan Antonio, CNAP - Cuba LANCINI Maria Daniela, Fundacion para el Desarrollo Sustentable - Venezuela CUBINA Alejandro, Reforesta - Porto Rico</p> <p><b>Partenaires extérieurs et prestataires :</b> KANCEL Christine, Conseil régional Guadeloupe DUZONT Frantz, Association Amazona YVON Christophe, Impact Mer HERTEMAN Mélanie, Impact Mer LEBLOND Gilles, BIOS Environnement SOUAN Hélène, CAR-SPAW LAUNE Patrice, PNRM</p>	
Excusés	MAGNIN Hervé, Parc national de la Guadeloupe MUSQUET - VALENTIN Mylène, ONF Guadeloupe DUMONT René, ONF Guadeloupe ARNAUD Pierre, ONF Guadeloupe NICAISE Charles Edouard et son équipe, STC LEVESQUE Anthony, Levesque Birding Entreprise	
Absents	CAPDEVILLE Bruno, DEAL Martinique JOSEPH Philippe, UAG DE PRACONTAL Nyls, GEPOG	
Diffusion du CR	présents + excusés + absents	
Rapporteur	PEDURTHE Sandra	

### Ordre du jour

Le troisième comité de pilotage s'est déroulé le 7 avril à la Sylvathèque. L'ordre du jour était le suivant :

- quelques rappels
- présentation de l'état d'avancement des actions suivie de questions/réponse
- synthèse

La séance décisionnelle a suivi la séance plénière.

## Etat d'avancement et échanges

---

Pour rappel, ce présent compte rendu n'a pas pour vocation de retracer tous les échanges, mais relate les décisions, les éléments nouveaux, les éventuels désaccords...

La séance plénière s'ouvre par une introduction de P. Mengin Lecreux (PML) suivi par un tour de table.

S. Pédurthe (SP) rappelle quelques données sur les remontées de dépenses effectuées jusqu'à maintenant.

### **A1v1 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Guadeloupe » (SP)**

Cette action n'a pas avancé depuis le comité de pilotage n°2 d'octobre 2010. Un rappel a été fait rapidement sur l'état actuel : typologie, plan du document d'orientations de gestion... Un délai supplémentaire de 6 mois sera sollicité.

### **A1v2 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Martinique » (R. Doré – Rdo)**

Rdo précise que les données acquises pour le moment ne sont pas encore interprétées. La collaboration avec le projet de CARIBSAT sera à envisager (à la fin des deux opérations INTERREG), notamment pour vérifier la cohérence des deux méthodes employées. Néanmoins, un rapprochement est à effectuer d'ici la fin des opérations pour réfléchir à une mutualisation.

Ces travaux sont utiles pour l'aménagement de ces zones et l'élaboration de plan de gestion, comme celui de la future réserve naturelle gérée par le PNRM (P. Laune).

### **A2 : « délimitation et matérialisation de la forêt marécageuse de Jarry » (SP)**

L'action a du retard, mais certaines opérations ont pu avoir lieu : pose de blocs et commande de la remise en état d'un site de la route de la Martingale. La pose de barrières est envisagée en zone 1. La pose de bornes (piquet + panneaux – en hauteur) est envisagée en complément des bornes du géomètre.

PML indique que ce travail ne peut se faire sans une surveillance accrue de la zone, en ayant une communication et sensibilisation ciblée et inventive (avec des photos avant et après la remise en état...). H. Dando (HD) nous informe que la Ville de Baie Mahault a mis en place un système de vidéo surveillance dans la zone commerciale de Jarry et son extension aux zones naturelles menacées peut être envisagée.

Des mesures répressives devront être prises avec l'aide des institutions.

Par ailleurs, le Conseil général a des parcelles à proximité de la zone. Une réunion de terrain avec le CG, la ville de Baie Mahault, le Conservatoire du Littoral et l'ONF doit être planifiée (relations avec riverains, régularisation, autorisation d'installation de la clôture...).

Un délai supplémentaire de 6 mois est sollicité.

### **B1 : « synthèse des connaissances scientifiques » (P. Boesch, PB)**

PB informe que la DEAL, nouvellement créée, poursuit cette action débutée en 2008.

Un rappel est fait : plus de 1 000 références, supports différents (thèses, articles...), sur la Guyane, Martinique et Guadeloupe mais aussi les territoires voisins.

Le partenariat avec le PNG est toujours d'actualité (intégration de la base). Un prestataire a été identifié pour effectuer la base de données.

L'administration et la gestion (acquisition de nouvelles références) devront être discutées. Cette base de données pourrait être mise en ligne d'ici 2 à 3 mois et intégrée le site Internet de l'opération INTERREG.

*Rappel du CR du copil n°2 : Rodrigue Doré informe qu'un stagiaire de P. Joseph a travaillé sur cette base de données. Un rapprochement DEAL-UAG Martinique paraît donc nécessaire pour faire un point à ce sujet.*

### **D1 : « Restauration de la forêt marécageuse » (M. Dulormne – MD, A. Cubina – AC, D. Imbert - DI)**

Plusieurs facteurs abiotiques sont testés pour évaluer leur effet sur la croissance du *Pterocarpus*.

Un chargé de mission SIG/Cartographie a effectué un travail de cartographie et de topographie du site pour obtenir différents faciès. Les premiers résultats montrent une croissance optimale en prairie.

AC présente le projet sur lequel il a travaillé à Porto Rico, sur le site de Sabana Seca. Il s'agit d'un projet de reboisement de *Pterocarpus officinalis* financé à titre de mesure compensatoire. Une mission de l'UAG (DI + étudiant) s'est réalisée sur ce site afin d'échanger sur les stratégies et les résultats. MD présentent ensuite les résultats ex situ.

La question de faire une mise en défens pour la régénération naturelle (moins coûteuse qu'un reboisement) a été posée (pour comprendre les exigences, la biologie...), mais le problème de la dispersion des gousses (ses gousses ont besoin d'eau pour se disperser et germer) est difficile à résoudre. Et les perturbations naturelles et le changement climatique ne laissent pas le temps de réaliser une telle expérience.

D'autres sites pourraient prétendre à un reboisement.

Une thèse est en cours pour étudier l'impact de la salinité sur ces milieux.

*Rappel du CR du copil n°2 : Le suivi scientifique de cette station nécessite d'avoir suffisamment de données pour obtenir des conclusions fiables. Un délai supplémentaire pourrait également être envisagé.*

### **B2v5 : « structure des peuplements de l'avifaune en fonction des différents habitats forestiers des zones humides de Guadeloupe et Martinique » (G. Leblond – GL)**

Des adaptations sur le protocole ont été faites par rapport à ce qui était prévu initialement.

Les sites des points d'écoute ont été identifiés et vont se poursuivre en avril, mai, juin. Les premières analyses de l'étude de la végétation a débuté.

Par contre, le radiotracking n'a pas encore débuté, des tests de pose de balise étant nécessaires ainsi que l'autorisation du Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux.

Un délai de 6 mois supplémentaire est demandé afin d'arriver à l'atteinte des objectifs.

Remarque : GL a animé la visite de site du 8 avril, au pont de l'Alliance (les Abymes), un des sites de points d'écoute et de capture. A cette sortie, 9 personnes étaient présentes. Des écoutes ont pu être faites. L'ensemble des successions végétales a été observé (mangrove, forêt marécageuse, prairie humide)

### **B2v6 : « suivi des limicoles, Guadeloupe et Guyane » (S. Chauvin – SC et F. Duzont - FD)**

En Guyane, 5 séances de baguage ont été réalisées. En Guadeloupe, 8 séances, avec une recapture d'un bécasseau semi palmé du réseau américain.

Les analyses isotopiques (prélèvements de sang et de plumes) vont être effectuées en mai. Des survols et des baguages restent à effectuer.

Un colloque au Canada en juillet pourrait être une opportunité pour présenter ces travaux.

Une demande de délai supplémentaire a été sollicitée et reçue par l'ONF.

*Pause déjeuner*

### **C4v2 : « kit pédagogique à base de films documentaires » (F. Tyrode St Louis – FTSL, J. A. Hernandez – JAH, M. D. Lancini – MDL, L. Louis - LL)**

Cuba : Film 26' terminé, film 52' en cours de finition. Diffusion d'une version du 26' sur Thalassa France 3 le 18 mars 2011. Diffusion du 26' sur Ushuaia TV le 16 avril 2011 et du 52' sur Voyage en juin (présentation des 5-10 premières minutes)

Présentation du Sistema nacional de areas protegidas (SNAP) de Cuba par JAH. Des ouvrages et un DVD ont été apportées et restent à la consultation de tous (cf. liste bibliographique en fin de CR).

Venezuela : Film 52' et 26' en cours de finition. Diffusion du 26' sur Ushuaia TV le 23 avril 2011 et du 52' sur Voyage en juin.

MDL présentent des photos du tournage, mais aussi du Parc de Mochima où a été tourné le documentaire. FTSL indique que certaines difficultés ont été rencontrées, la mobilisation des acteurs de terrain ayant été plus difficile et les obstacles administratifs plus nombreux (changements politiques au sein de l'Etat où se tournait le documentaire...). L'ambassade du Venezuela à Paris ainsi que l'ambassade de France à Caracas ont apporté leur soutien. MDL rappelle que les diverses autorisations de tournage (coûts élevés) ont été délivrées à BCI ce qui constitue une aide importante. Par ailleurs, elle indique que des initiatives locales de préservation des ressources naturelles et de l'environnement sont mises en œuvre par les pêcheurs, les communautés locales... qui pourront illustrer le documentaire.

Guyane : films 26' et 52' terminés. Diffusion du 26' sur Ushuaïa TV le 9 avril 2011 et du 52' sur Voyage le 16 avril, en attente de la diffusion du 52' sur Guyane première. Avant-première à Paris, avec le Comité du Tourisme de la Guyane et l'ONF à la Mairie de Paris le 31 mars 2011.

Guadeloupe : films 26' et 52' terminés. Diffusion du 26' sur Ushuaïa TV le 16 avril 2011 et du 52' sur Voyage le 2 avril, diffusion du 52' sur Guadeloupe Première et Martinique Première le 6 avril à 20h30. Avant-première en Guadeloupe au WTC le 23 février, avec l'ONF, la Mairie de Baie-Mahault, et Guadeloupe première et à Paris, projection pour la Journée de la Terre prévue le 22 avril avec l'ONF à la Mairie de Paris.

Martinique : films 26' et 52' terminés. Avant-première du 52' à Fort-de-France, à l'Atrium, le 29 octobre 2010 et diffusion le 23 novembre 2010 et le 6 avril 2011 sur Martinique Première. Diffusion du 26' sur Ushuaïa TV le 9 avril 2011 et du 52' sur Voyage le 9 avril. Projection pour la journée de la terre prévue le 22 avril 2011 avec l'ONF à la Mairie de Paris.

Rédaction des 5 textes de présentation des mangroves de la Caraïbe et de l'éditorial pour le kit pédagogique par LL. Les questions que pose FTSL :

- quel format utilisé (livret, fiches..) ?
- traduction en 3 langues ou uniquement en 2 langues (français et espagnol) ?
- réfléchir à la diffusion

SP se demande s'il y a suffisamment de textes. FTSL rappelle que le nombre de pages prévu est de 16 avec illustrations et traduction mais si la traduction anglaise n'est pas à effectuer, il serait possible d'avoir plus de pages.

GL propose d'aborder des thématiques transversales aux 5 territoires plutôt que de faire une fiche par territoire.

Il ne faudra pas oublier de citer l'opération INTERREG dans l'éditorial.

Les textes seront transmis aux membres du comité de pilotage mais aussi aux partenaires du projet, pour validation. De même, toutes illustrations pouvant être utilisées dans les kits seront à transmettre à BCA.

#### **E1v1 : « coordination » (SP)**

Rappels sur ce que cette action comporte : organisation des comités de pilotage, suivi des actions, coordination administrative, suivi financier...

Ce troisième comité de pilotage accueille trois des quatre partenaires étrangers ce qui permet de renforcer les liens de collaboration entre les partenaires.

La deuxième remontée de dépenses a été délivrée en mars 2011. La prochaine remontée des dépenses est envisagée pour juillet 2011. Il ne faut pas oublier que tout avancement notable d'une action doit pouvoir être traduit en rapport intermédiaire, compte-rendu, ..., indispensable aux dossiers intermédiaires à délivrer au STC.

Certains points (remontées de dépenses, communication...) sont abordés lors de la séance décisionnelle.

#### **E3v1 : « site internet » (SP)**

Il y a un retard dans la réalisation (manque de temps, interface de saisi peu opérationnelle, ...).

L'architecture du site est définie. L'interface de saisie est prête. Les textes sont terminés pour moitié, certains doivent être revus. Une première traduction en espagnol a eu lieu.

La question de son maintien et de son alimentation à la fin du projet a été posée.

La séance plénière est levée vers 15h30.

## **Conclusions**

---

Les principaux points à retenir sont les suivants :

- La participation des partenaires des pays extra communautaires ;
- L'absence du STC est regrettée ;
- Toutes les actions sont bien lancées, mais le retard n'a pas été rattrapé. Certaines actions avancent plus vite que d'autres. Des délais supplémentaires (au-delà d'octobre 2011) seront sollicités (A2, B2v6, D1...).
- Le prochain et dernier comité de pilotage se fera en fin de l'opération, certainement début 2012.

Le CR de la séance décisionnelle sera délivré aux membres du copil.

Fait à Basse Terre, le 20 avril 2011

**Liste des références bibliographique cubaines disponibles à la DR ONF Basse Terre :**

S. Aguilar, 2010. Areas importantes para la conservacion de las aves en Cuba. CNAP - Editorial Academia, 136 p

CITMA, 2004. Aves del Archipelago de los Canarreos. CITMA, 32p

CNAP, 2003. Flora y vegetacion en las areas protegidas - para ninos y jovenes. CNAP, 15p.

CNAP, 2004. Areas protegidas de Cuba. CNAP, 112 p.

JL Gerhartz y al., 2007. Metodologia para la elaboracion de planes de manejo en areas protegidas de Cuba. SNAP-CNAP – Editorial Feijoo, 89p.

L. Menendez Carrera y J. M. Guzman Menendez, 2006. Ecosistema de manglar en el Archipelago Cubano. Editorial Academia, 331p.

L. Mugica y al., 2006. Aves acuaticas en los humedales de Cuba. Editorial cientifico tecnica, 193 p.

DVD « la naturaleza secreta de Cuba » (documentaire de 52 minutes)

CD « Cantos de las aves de Cuba »