



LIFE Lauter Donon

Comité de pilotage du 29 juin 2009





Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás (J-P Torre - ONF)
- A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
- C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
- C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
- D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
- E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Ordre du jour

■ Suivi du Projet

- Conventions signées avec les nouveaux partenaires
- Conventions signées avec les communes

■ Point d'info : DOCOBs





Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- **A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts** (L. Dietrich - CSA)
- **A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg** (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- **A6 : Plan de gestion des APB** (L. Dietrich - CSA)
- **A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes** (F. de La Gorce – ONF)
- **B1 : Lancement des prospections foncières** (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- **C1 : Marquage des biotopes** (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- **C2 : Restauration des zones humides** (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- **C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques** (J. Prinnet - ONF)
- **C6 : Plan de circulation** (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- **E5 : Balisage du site** (FDLG – ONF)
- **E2 – E3 – E4 : programme d'action** (FDLG – ONF)



Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- **A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg** (F. Groux – SOGREAH et J. Prinet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- **A6 : Plan de gestion des APB** (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- **A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes** (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Point sur les rencontres franco-allemandes

22.09.08 et 23.10.08

- Réunions de restitution sur la réflexion menée, concernant la faisabilité d'une coopération transfrontalière pour assurer la gestion de la Lauter
- Conclusions
 - Nécessité d'identifier les interlocuteurs gestionnaires de part et d'autre de la frontière
 - Systématiser la diffusion d'informations réciproque et favoriser les échanges entre les acteurs français et allemands (parcours de la Lauter...)

26.02.09

- Sortie transfrontalière sur le terrain
 - Naturschutzgroßprojekt sur le Bienwald
 - LIFE Lauter sur la Lauter





Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- **B1 : Lancement des prospections foncières** (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Lancement des prospections foncières

- L'étude foncière (A5) a permis de dresser un inventaire des parcelles hors APB, susceptibles de faire l'objet d'une acquisition foncière :
 - 204 parcelles sur **35,15 ha**
 - 160 propriétaires / usufruitiers et mandataires, dont 39 en Allemagne
 - 52 propriétaires en plein pour 13,7 ha
 - 72 propriétaires en indivision : 13 ha
 - Biens sous séquestre : 1,7 ha
 - Hôpital et entreprises : 0,5 ha
 - Usufruit, mandats : 6 ha

- Par ailleurs, les parcelles prospectables par le Conseil Général, dans les ABP représentent environ :
 - **60 ha**

- Envoi des courriers prévu au courant de l'été 2009





Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- **C1 : Marquage des biotopes** (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)

C1 : Marquage des biotopes forestiers remarquables

CARTOGRAPHIE DES BIOTOPES REMARQUABLES DES FORETS PUBLIQUES

DE LA ZSC DE LA LAUTER

LIFE NATURE LAUTER

Office National des Forêts




DIRECTION TERRITORIALE ALSACE

NATURA 2000
ZSC DE LA LAUTER



Site SIG de Strasbourg - MW - 28 janvier 2008

Nord Lambert II



TALE CONCERNEE EN FORET PUBLIQUE :
106 HA 24

Interet
ssants_Chenes
ssants_Chenes
ssants_Chenes
remarquable
remarquable_Botanique_Osmunda regalis
remarquable_Botanique_Aconitum lycoctonum_Thelypteris palustris_Ulmus laevis
remarquable_Botanique_Caricaria a Carex appropinquata
_Carex appropinquata_Valeriana officinalis
ssants_Chenes
remarquable_Botanique_Osmunda Regalis
remarquable_Botanique_Lucobryum glaucum_Valeriana officinalis
remarquable_Aulne et frêne
remarquable_Botanique_Aconitum lycoctonum_Thelypteris palustris
remarquable
sonitum Lycoctonum
eranium Viride
remarquable
remarquable_Aulne frêne orme
ssant_Chenes
ssant_Chenes
ssant_Chenes
ssant_Chenes
Chene
Chene
eranium Viride
ssants_Chenes
linus laevis_Aconitum lycoctonum
Chene et frènes
aconitum verum_Dieranium Viride
Chene
Chene

- Pointure NATURA 2000 ZSC DE LA LAUTER
- LA LAUTER
- Biotopes remarquables
- Parcelles forestières, forêts publiques
- Habitats forestiers et couverts, en forêt publique, d'intérêt communautaire :
- 9130 : Hêtraies - chênaies - charmaies
- 9160 : Chênaies pédonculées - charmaies - frênaies
- 9190 : Chênaie pédonculée à Molinie
- 9180 : Aulnaies frênaies alluviales et saulaies blanches ripicoles
- 9170 : Ormaies - Bênaies
- 6430 : Mégaphorbiaies
- 6510 : Prairies maigres de fauche, de basse altitude

Site Directive HABITATS

Source des données :
- ONF Alsace

Num de



Forêts



Marquage des biotopes

- Logo choisi : feuille d'aulne, caractéristique des zones humides forestières

- Pochoir

- Couleur : vert moyen avec lettre « code » blanche

- I : réserve Intégrale
- S : Sénescence
- V : Vieillessement
- B : intérêt Botanique
- H : zone Humide
- A : Arbre remarquable



- Marquage des biotopes prévu au courant de l'été 2009



Ordre du jour


■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- **C2 : Restauration des zones humides** (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Restauration des zones humides forestières



NATURA 2000

Habitats forestiers ENJEUX et ACTIONS

Ouest

APB du cours inférieur de la Lauter



APB du Marais d'Altenstadt

Créer des d'îlots de vieillissement ou de sénescence

Restaurer les peuplements artificialisés

Restaurer et entretenir les habitats prairiaux intraforestiers

91E0 : Aulnaie frênaie alluviale « prioritaire »

⇒ Réduire l'impact des dessertes forestières

⇒ A favoriser dans les ripisylves



- HABITATS FORESTIERS :
- 9130 : Hêtraies - chênaies - charmaies
 - 9160 : Chênaies pédonculées - charmaies - frênaies
 - 9190 : Chênaies pédonculées à Molinie
 - 91E0 : Aulnaies frênaies alluviales et saulaies blanches ripicoles
 - 91F0 : Ormaies - frênaies

- Etat de conservation de ces HABITATS FORESTIERS :
- Représentatif
 - Non représentatif
 - Transformé
 - Très Transformé
 - Pas d'information

Habitats forestiers non visés par la Directive HABITATS (Etat de conservation non précisés)

Non décrit

Dicrane vert

Est

SALMBACH

NIEDERLAUTERBACH

Source des données : - ONF Alsace



Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- **C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques** (J. Prinet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF)
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF)
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : **Plan de circulation** (FDLG et F. Durrmann – ONF) : réalisation en 2010
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF) : réalisation en 2009
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF) : réalisation en 2010
- **E5 : Balisage du site (FDLG – ONF) : réalisation en 2009**
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Ordre du jour

■ Présentation des actions réalisées ou en cours - Echancier

LAUTER

- A2 : Inventaire des papillons diurnes des milieux ouverts (L. Dietrich - CSA)
- A3 : Etude hydraulique du massif de Wissembourg (F. Groux – SOGREAH et J. Prinnet - ONF)
- A6 : Plan de gestion des APB (L. Dietrich - CSA)
- A7 : Point sur les rencontres franco-allemandes (F. de La Gorce – ONF)
- B1 : Lancement des prospections foncières (FDLG – ONF et S. Kern – CG67)
- C1 : Marquage des biotopes (F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C2 : Restauration des zones humides (L. Dietrich – CSA et F. Durrmann et FDLG - ONF)
- C3 – C4 – C5 : Travaux de restauration des milieux aquatiques (J. Prinnet - ONF)
- C6 : Plan de circulation (FDLG et F. Durrmann – ONF) : réalisation en 2010
- E5 : Balisage du site (FDLG – ONF) : réalisation en 2009
- E2 – E3 – E4 : programme d'action (FDLG – ONF)



Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- **A8 : Plan de gestion des tourbières** (P. Denis - ONF)
- **A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás** (J-P Torre - ONF)
- **A10 : Etude de la fréquentation touristique** (J-P Torre - ONF)
- **C7 : Restauration des tourbières** (P. Denis - ONF)
- **C8 : Limitation de la fréquentation humaine** (J-P Torre – ONF)
- **D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre** (FDLG – ONF)
- **E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques** (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- **E1 : Site Internet** (FDLG – ONF)





Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- **A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás** (J-P Torre - ONF)
- A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
- C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
- C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
- D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
- E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás (J-P Torre - ONF)
- **A10 : Etude de la fréquentation touristique** (J-P Torre - ONF)
- C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
- C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
- D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
- E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás (J-P Torre - ONF)
- A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
- **C7 : Restauration des tourbières** (P. Denis - ONF)
- C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
- D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
- E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás (J-P Torre - ONF)
- A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
- C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
- **C8 : Limitation de la fréquentation humaine** (J-P Torre – ONF)
- D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
- E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás (J-P Torre - ONF)
- A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
- C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
- C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
- **D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre** (FDLG – ONF)
- E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás (J-P Torre - ONF)
- A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
- C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
- C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
- D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
- **E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF) : réalisation prévue en 2009**

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Ordre du jour

Présentation des actions réalisées ou en cours - Echéancier

DONON

- A8 : Plan de gestion des tourbières (P. Denis - ONF)
- A9 : Cartographie des biotopes à Grand Tétrás (J-P Torre - ONF)
- A10 : Etude de la fréquentation touristique (J-P Torre - ONF)
- C7 : Restauration des tourbières (P. Denis - ONF)
- C8 : Limitation de la fréquentation humaine (J-P Torre – ONF)
- D1 : Montage d'une brigade de surveillance équestre (FDLG – ONF)
- E5 et E7 : Balisage du site et installation de panneaux didactiques (FDLG – ONF)

ACTIONS TRANSVERSALES

- E1 : Site Internet (FDLG – ONF)





Site Internet

Hébergé par « onf.fr \ Projets européens »

→ Mise à jour

- Ajout des logos manquants :



- Création d'une rubrique « actualités », mentionnant les événements marquants du projet, ainsi que les travaux en cours
- Mise en ligne des rapports d'études publiés





Ordre du jour

■ Suivi du Projet

- Conventions signées avec les nouveaux partenaires
- Conventions signées avec les communes

■ Point d'info : DOCOBs





Ordre du jour

■ Suivi du Projet

- Conventions signées avec les nouveaux partenaires
- Conventions signées avec les communes

■ Point d'info : DOCOBs

