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1. Présentation générale – quelques rappels

Repères datés :

- mi 2005 : premières réflexions
- nov. 2006 : formalisation du projet, dépôt dossier 

Interreg IIIB Caraïbes
- mars 2008 : dépôt dossier Interreg IV Caraïbes
- mai 2009 : avis favorable d’opportunité du comité de 

sélection 
- juillet 2009 : notification d’agrément

� 05 octobre 2009 
signature de la convention FEDER
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1. Présentation générale – quelques rappels

Partenaires :

- 6 territoires concernés
- 4 partenaires tiers du Venezuela (Inparques, Aguas
Vivas), de Cuba (CNAP) et Porto-Rico (UPR)
- chef de file bénéficiaire : ONF Guadeloupe
- partenaires communautaires : BCA, UAG, ONCFS, 
DEAL 971
- cofinanceurs : ville de Baie-Mahault, DEAL 972, PNG
- autres parties impliquées : Conservatoire du littoral, 
PNR 972, …
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1. Présentation générale – quelques rappels

Plan de financement :

FEDER : 872 k€
financement communautaire: 322 k€
financement tiers: 14 k€

Budget total : 1 208 k€
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1. Présentation générale – quelques rappels

10 actions

A. Protéger et gérer
- orientations de gestion, Guadeloupe
- orientations de gestion, Martinique
- délimitation et matérialisation, Jarry

B. Connaître
- synthèse des connaissances scientifiques
- avifaune / habitats forestiers des milieux humides
- suivi des populations de limicoles
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1. Présentation générale – quelques rappels

C. Valoriser et sensibiliser
- kit pédagogique à base de films documentaires

D. Réhabiliter
- réhabilitation de la forêt marécageuse

E. Coordonner
- coordination du projet
- réalisation du site internet
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2. Suivi général du projet

Fin 2009-début 2010 : Lancement du projet

- élaboration et signature de conventions 
partenariales et de cofinancement
- désignation des prestataires majeurs : 1 marché 
lancé, plusieurs conventions de prestation
- cadrage administratif  (remontées de 
dépenses…)
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2. Suivi général du projet

2010 : Les premières réalisations – les premières 
dépenses

- Quelques réalisations : travail préliminaire et 
préparatoire aux sessions de terrain dans les 3 DFA 
(avifaune), à Golconde (forêt marécageuse), tournage 
de films documentaires…
- 2 comités de pilotage (avril et octobre 2010)
- Versement avance 20% (Décembre 2010) 
- Première demande de paiement
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2. Suivi général du projet

2011 : l’année la plus dense 

- Avancement plus ou moins uniforme de l’ensemble 
des actions, communication extérieure (médias)
-Troisième comité de pilotage (avril 2011)

- Demande de délai d’exécution supplémentaire (sept. 
2011 – confirmation en janvier 2012)
- Demande de nouvelle ventilation budgétaire 
(déc.2011)
- Deuxième, Troisième et Quatrième demandes de 
paiement
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2. Suivi général du projet

2012 : Vers la fin de l’opération 

- Actions s’achevant mais retard toujours noté
- Dernier comité de pilotage (mai 2012) en prévision de 
la fin du projet début juillet 2012

- Cinquième demande de paiement (janvier 2012)
- Audit de contrôle des dépenses de l’ONCFS et de 
l’ONF (avril 2012)
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2. Suivi général du projet

2012 : A VENIR

- discussions / échanges sur la communication/publicité
à l’échelle régionale du projet (modalité de diffusion 
des kits, organisation d’une communication 
d’envergure…) � cf. fin de journée

- diffusion des résultats (rapports finaux…) à
l’ensemble des partenaires

- dernière demande de paiement (pour début juillet)
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3. Action A 1 V1 : orientations de gestion des 
ZHL – Guadeloupe (ONF Guadeloupe)
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Description de l’action A1V1

• Réalisation d’un document 
d’orientations régionales des ZHL 
basé sur un inventaire des 
données existantes

•Diffusion du document aux 
acteurs de ces milieux
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Plan du document

0 – Introduction
1 - Analyse du milieu naturel et du contexte socio-
économique
2 – Identification des enjeux
3 – Décisions et recommandations pour 
l’élaboration des programmes d’actions
4 – Cartographie 
5 – Sigles
6 – Bibliographie
7 - Annexes 
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Définition d’une zone humide

« On entend par zones humides, les terrains 
exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente et/ou temporaire. La 
végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l’année »

Art. L 211-1 du CE
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Typologie des zones humides

Mangrove ouverte
Mangrove captive
Forêt marécageuse
Marais
Prairie
Lagune
Mare
Cours d’eau
Canaux
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Exposé des principaux problèmes rencontrés pour 
la préservation de ces territoires

-Ces espaces sont souvent utilisés comme réserve 
foncière pour le développement des activités 
humaines (Décharge de la Gabarre, anciennes 
décharges municipales, Jarry, aéroport Pôle 
Caraïbes, voies de contournement…)

- Absence de délimitation et difficultés de 
matérialiser les limites de manière visible et 
pérenne.
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Exposé des principaux problèmes rencontrés pour 
la préservation de ces territoires

- Insuffisance de la prise en compte des zones 
humides dans les documents d’urbanisme (SAR, 
POS, PLU…

- Milieux mal connus du public et des décideurs
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- La cartographie  comprend  16 cartes qui 
définissent pour chaque commune les territoires 
concernées par les forêts humides littorales.

- Sur Basse-Terre (5 communes) : Ste Rose, le 
Lamentin, Baie-Mahault, Petit-Bourg et Goyave.

- Sur Grande-Terre (9 communes) : Les Abymes, 
Morne-à-l'Eau, Petit-Canal, Port-Louis, Anse-
Bertrand, le Moule, Gosier, Ste Anne et St François.

- Sur Marie-Galante (2 communes) : St Louis et 
Grand-Bourg.
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Les données cartographiques sont issues :

- du SCAN25 2004 IGN.

- de la couche des limites du DPL-DPM 

- de la carte écologique de la Guadeloupe réalisée par 
A Rousteau

- les limites des territoires communaux
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Difficultés rencontrées pour réaliser la cartographie

La précision des résultats obtenue dépend de la 
qualité des données d'entrée. Des problèmes de 
planimétrie, décalage au niveau des différentes 
couches (x,y) ont été mis en évidence.
Certaines données notamment la définition des 
peuplements sont absentes, peuplement non 
décrit, dans le tableau.
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Difficultés rencontrées pour réaliser la cartographie

La couche DPL-DPM n'est pas toujours à jour car 
des empiètement ont été observés sur le terrain et 
ne sont pas pris en compte dans les données 
numériques.
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4191 000Frais 
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Conclusions et perspectives

-Importance des ZUL à l’échelle internationale 

-Importance des zones humides littorales en 
Guadeloupe

-Exceptionnelle richesse de ce milieu en matière de 
biodiversité

-Grande sensibilité de ces milieux aux activités 
anthropiques et particulièrement à l’élévation du 
niveau de la mer
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Conclusions et perspectives (suite)

- Proposer le transfert au CdL :
• d’environ 400 à 500 ha de zones humides situées 
dans le DPL-DPM
• d’environ  1500 à 1800 ha de zones humides hors 
DPL-DPM
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Etudes complémentaires

-Poursuite des études en cours, dans le cadre du 
projet Interreg, sur la forêt marécageuse.

-Mettre en place un suivi de l’élévation du niveau 
marin et anticiper les conséquences

-Mesurer l’influence du pâturage sur les prairies 
humides.
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Actions à envisager

-Mettre en place une veille concernant les espèces 
invasives 

-Mettre en place un suivi des prélévements des 
espèces chassées

- Identifier les propriétaires des ZUL hors DPL-DPM

- Améliorer la cartographie actuelle en précisant la 
typologie
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Diffusion

-Le document « Orientations régionales de 
gestion des forêts humides littorales de 
Guadeloupe » sera disponible 

-en version papier (en cours d’édition), 

-sur CD

-et sur le site Internet (prochainement)
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3. Résultats de l’action A1.v2 
(ONF Martinique + UAG Martinique)
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« Elaboration d’orientations de gestion »

- Volet Martinique-
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3.1 - Rappel de l’objectif de l’action
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� Sur la base d’inventaires de terrain, l’objectif principal de 
cette action était d’élaborer un document de référence à
destination des propriétaires et des gestionnaires

� Ce document d’appui pour la gestion doit contenir :

• Une méthodologie permettant la caractérisation des 
mangroves

• Des orientations de gestion afin de prioriser les 
actions de conservation et de restauration
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3.2 – Résultats concrets
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0%Non encore réaliséONF
Diffusion du rapport 
méthodologique

0%Non encore réaliséONF + UAG
Elaboration du document de 
gestion

0%Non encore réaliséUAG
Analyses des données 
(traitements statistiques et 
discussions)

100%
Travail terminé :

Tableur Excel contenant les 19 000 enregistrements
(7 transects de l'arrière mangrove à la mer)

ONFMise en forme des données

0%Non encore réaliséONF + UAG
Réalisation des inventaires de 
terrain dans les mangroves 
colluvionnaires

100%
Travail terminé :

7,5 km de transect en 22 tournées par équipe de 3
ONF

Réalisation des inventaires de 
terrain sur Génipa (mangroves 
alluvionnaires)

90%Travail réalisé pour GénipaUAG
Préparation du terrain : définition 
des transects d'échantillonnage

20%
Pré-cartographie réalisée (pour préparer la phase de terrain)

Cartographie définitive : après analyse des données d'inventaires
ONFCartographie des milieux

90%Synthèse en cours de finalisationUAG
Recherche bibliographique 
ciblée sur les mangroves

Taux de 
réalisationEtat d'avancementOrganisme

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

01/04/10
Ce projet est cofinancé par le  Fonds

européen de développement régional - FEDER

2.2 – Résultats concrets

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

� 7 transects choisis (17 au début) en 
fonction de la pré-cartographie et de 
l’occupation du sol en arrière 
mangrove

� Inventaires floristiques et 
dendrométriques (D130/DBH > 2,5 cm)

� Placettes de 400 m2 (20 x 20 m) 
disposées le long des transects
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3.2 – Résultats concrets
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3.3 – Dépenses engagées

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

28%78 999,0022 229,20TOTAL TTC

58%2 489,001 453,85Frais généraux

32%63 510,0020 390,49Ressources humaines

0%6 900,000,00Promotion / Diffusion

8%4 600,00384,86Equipements / Matériels

0%1 500,000,00Rencontres / Conférences

Prévisionnel
(ONF + UAG)

Dépenses ONF

50%44 749,0022 229,20TOTAL TTC

58%2 489,001 453,85Frais généraux

63%32 260,0020 390,49Ressources humaines

0%6 900,000,00Promotion / Diffusion

24%1 600,00384,86Equipements / Matériels

0%1 500,000,00Rencontres / Conférences

Prévisionnel ONFDépenses ONF
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3.4 – Problèmes rencontrés

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

� Difficultés d’accès en arrière mangrove (zones industrielles et 
agricoles) + risques sanitaires

� Impossibilité de faire des relevés dans la dernière frange inondée

� Pas d’appui (main d’œuvre) de l’UAG pour les inventaires –
ressources ONF uniquement

� Matériels soumis à rude épreuve…

� Forte dépendance des conditions météorologiques (zones humides)

� Secours difficiles à organiser (une évacuation par hélicoptère)

� Les analyses n’ont pas encore été faites : manque de disponibilité de 
notre partenaire (UAG)
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3.5 – Travail restant

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

→→→→ Inventaire floristique et dendrométrique des mangroves Atlantique
(3 sites) / ONF –UAG

→→→→ Analyse des données UAG

→→→→ Elaboration du document d ’orientations de gestion UAG-ONF

→→→→ Communication et diffusion du document

ECHEANCE : début juillet 2012
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3.6 – Liens avec d’autres projets structurants

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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� Future Réserve Naturelle Régionale de Génipa à l’initiative du Parc 
Naturel Régional de la Martinique (PNRM)

� Elaboration du document d’aménagement des mangroves de 
Martinique (dans le cadre du Régime forestier – ONF)

� Tests de reconstitution de peuplements de mangle médaille 
(Ptérocarpus officinalis – Forêt marécageuse) par l’ONF dans le cadre 
de l’appel à projet SNB

� Etudes scientifiques et naturalistes (Ex. : lien entre les guildes de 
chiroptères et les habitats forestiers)

� Interreg CARIBSAT
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation 
de la forêt marécageuse – site pilote Jarry
(ONF Guadeloupe)

Présentation de l’action :

- action innovante techniquement et nécessaire dans 
un objectif de protection de la forêt marécageuse 

- première expérience dans un lieu particulièrement 
sensible 

- action pilote qui doit être transposable ultérieurement

- implication de plusieurs partenaires

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Les principaux résultats :

- lancement lors de la JMZH le 2 février 2010

- transfert d’affectation d’une large partie du DPLM vers 
le Conservatoire du littoral

- mise au point de la méthodologie et état des lieux

- pose de blocs route de la Martingale pour éviter 
dépôts déchets (mars 2011)
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Les principaux résultats (suite)

- remise en état de la zone remblayée route de la 
Martingale (avril-mai 2011)

- pose de barrière route de la Martingale (juillet-
septembre 2011)

- bornage de la zone (débuté mi 2011 – toujours en 
cours)
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Les principaux résultats (suite)

- pose de bornes bois et pictogrammes (en renfort aux 
bornes du géomètre) (début 2012) 

- pose de nouvelles barrières, zone commerciale Voie 
Verte

- autorisation du Conseil Général pour la pose de la 
barrière sur parcelle CG de la route de la Martingale 
(cas de l’occupant à traiter)
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Les principaux résultats : la communication

- communiqués de presse, articles divers (France 
Antilles, Terre d’Avenir) et interviews / reportage TV 
(Guadeloupe Première, GTV)

- panneaux d’information pour les accès piéton en 
cours d’élaboration

- proposition d’un panneau « publicitaire » 4m x 3m : 
slogan accrocheur (à valider avec les partenaires –
problèmes délais)
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Les dépenses (au 30 mars 2012)
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239 983,00125 864,00

11 000,003 000,00Frais généraux

86 763,00
20 000,00 

(approximatif)Ressources humaines

2 000,001 000,00Promotion /diffusion

100 220,0073 000,00Equipements / matériel

40 000,0028 864,00Etudes
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Les problèmes rencontrés

- périmètre important, trop ambitieux (?)
- bornage difficile : accès difficile, riverains parfois peu 
coopérant (faible participation des riverains à la 
réception des limites avec le géomètre)
- vols de traverses (avril 2012) � nouvelle commande 
(installation d’ici fin juin ??)
- retard dans l’exécution des travaux (changement de 
personnels ONF et délais de livraison du matériel)
- budget prévisionnel non atteint
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Avant la fin du projet

- poursuite des travaux (barrière à remplacer avec 
renfort de la fixation) et fin du bornage

- approfondir la communication : installation  des 
panneaux d’information et panneau « publicitaire » (?), 
communication directe avec les riverains

- restitution du bornage aux partenaires

- rédaction d’un guide méthodologique

���� Maintien des délais ?? (début juillet)
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3. ACTION A2 – Délimitation et matérialisation de la 
forêt marécageuse – site pilote Jarry

Conclusions et perspectives

- identification de zones d’empiètement (avec points 
GPS bornage) � travail préliminaire pour le traitement 
des cas d’empiètement du DPL par le Conservatoire en 
partenariat avec la Ville de BM et l’ONF

- homogénéiser ce travail de matérialisation sur 
l’ensemble de la zone de Jarry
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3. ACTION B1 – Synthèse des connaissances 
scientifiques (DEAL Guadeloupe)

Cf. document pdf de la DEAL
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3. Action B.2 : Développement de programmes de 
recherches spécifiques, v5. Structure des 
peuplements de l'avifaune en fonction des 
différents habitats forestiers des zones humides 
de Guadeloupe et de Martinique
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Objectifs

• Comparaison de la structure de peuplement de 
l’avifaune sédentaire entre trois types d’habitats  : 
la mangrove arbustive, la mangrove haute et la 
forêt marécageuse en Guadeloupe et en 
Martinique.

• Territorialité d’un hivernant forestier : la Paruline 
des ruisseaux.
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Partenaires et intervenants

• BIOS 
– Jonathan Migeot
– Gilles Leblond

• Impact mer
– Christophe Yvon

• AOMA
– Georges Tayalay

• Levesque Birding Enterprise
– Anthony Lévesque

• Parc national de la Guadeloupe
– Bagueurs et aides bagueur du parc national

10/05/2012
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Méthodologies

• Identification des sites d’étude et matérialisation des points 
d’écoute : Jonathan Migeot

– Les points fixes ont été localisés au moyen d’un GPS, repérés sur les différents 
sites par des marques de peinture et leurs accès balisés à l’aide de rubalise. La 
structure et la composition de la végétation ont dans le même temps été 
brièvement décrites pour chaque point d’écoute.

• Description de la végétation : Jonathan Migeot

– À partir de cette première analyse et en fonction du degré d’hétérogénéité du 
milieu, de 2 à 5 points fixes ont été inventoriés précisément : 

• Parcelles de 400 m² pour les formations hautes (40*10) et de 200m² 
(20*10) pour les formations basses

10/05/2012
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Méthodologies

• Points d’écoute pour les sédentaires.
– 10mn d’écoute avec enregistrement des contacts dans et hors d’un cercle 

de 20m.

– 100m d’écart entre deux points d’écoute

– Les points d’écoute sont effectués de 6h00 à 9h00

• Capture et radio-tracking pour la Paruline des ruisseaux.
– Capture et contrôle de parulines

– Equipement d’oiseaux avec des émetteurs biotrack (0.26 à 0.34g). Il  
seront collés sur le dos des oiseaux pour pouvoir se détacher au bout de 
quelques jours.

10/05/2012
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Résultats

Identification des sites d’étude et matérialisation des points 
d’écoute de Guadeloupe
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Identification des sites d’étude et matérialisation des points 
d’écoute de Martinique
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Description de la végétation : liste d’espèces
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Description de la végétation : paramètres mesurés
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Description de la végétation : surface et densité
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Description de la végétation : 
hauteur des peuplements
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Points d’écoute : liste des espèces forestières

Espèces Martinique Guadeloupe
Tourterelle à queue carrée 1 1
Colombe à queue noire 1 1
Colombe à croissants 1
Colombe rouviolette 1
Pigeon à couronne blanche 1
Coulicou manioc 1 1
Colibri madère 1 1
Colibri huppé 1 1
Pic de la Guadeloupe 1
Elénie siffleuse 1 1
Moucherolle gobemouche 1
Tyran gris 1 1
Tyran janeau 1
Trembleur brun 1
Moqueur grivotte 1 1
Moqueur corossol 1
Grive à pieds jaunes 1
Merle à lunette 1 1
Viréo à moustache 1 1
Paruline jaune 1 1
Paruline caféiette 1
Sucrier à ventre jaune 1 1
Vacher luisant 1
Quiscale merle 1 1
Sporophile cici 1
Saltator gros bec 1 1
Sporophile rouge gorge 1 1

Richesse spécifique 24 18
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Points d’écoute : structure des populations de 
Guadeloupe
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Points d’écoute : structure des populations de Martinique
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Points d’écoute : corrélation avec la végétation

R2 = 0,8751
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Points d’écoute : hauteur des peuplements et strates

M oiseau = 9,87+0,95Hvég-1,39Strate p=0,01 R²adj =0,89

Régression multiple : recherche d’un modèle
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Points d’écoute : comparaison inter-îles

Surface terrière Densité Hauteur Strates RS M oiseaux
Petit bourg 18,3 10100 3,5 1 14 12,33
Lambis 12,3 15233 4 3 8 7,7

Mangrove arbustive
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Points d’écoute : comparaison inter-îles

Surface terrière Densité Hauteur Strates RS M oiseaux
Alesso 13,4 1175 7 1 14 11,7
Rivière à Goyave 13,3 1335 9,5 2 12 20,9
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Territorialité des parulines

• Fidélité interannuelle : 1 à 2 ans

• Fidélité saisonnière : octobre à janvier

• Territoriale selon les cas : limites du protocole.

P 1j 2j 7j
Paruline des ruisseaux 1 1 1 2
Paruline flamboyante 1
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Freins rencontrés

• Impact du cyclone Dean sur les mangroves de Martinique
– Recherche de milieux préservés et étendus pour mener à bien les 

inventaires. 

– Recherche de milieux analogues en Guadeloupe pour comparaison: 

mangrove haute et mangrove arbustive.

• Accessibilité des mangroves en Martinique.
• Superficie des habitats

• Météo capricieuse

• Problème administratifs : autorisations de pose d’émetteur

• Effectifs des hivernants capturés.
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Dépenses engagées.

• 100 % du budget :
– Budget matériel 

– Budget déplacement 

– Budget prestations dépassé
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Perspectives et conclusion

• Continuer l’étude sur le territoire de la Paruline 
des ruisseaux sur 2012-2013 

• Modelisation

• Relation structure de la végétation et avifaune 
forestière sur d’autres habitats 
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Merci de votre attention
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Action B2v6 - Suivi des populations de limicoles 
migrateurs sur l’ensemble du littoral Guyane et 

Guadeloupe

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

•Proposition de l’office National des Forêts d’intégrer un programme d’envergure interrégionale 
grâce au soutien de  financements européens FEDER pour la  protection et la valorisation des 
Écosystèmes Humides Littoraux de l’Espace Caraïbes.

• Positionnement de l’ONCFS en tant que partenaire de l’opération sur le volet du suivi des 
populations de limicoles migrateurs sur l’ensemble du littoral Guyane et Guadeloupe.

Rappels origine de cette  action

Présentation  du projet

10/05/2012
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Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Constat

-Déclin des effectifs des limicoles.

- Un niveau de connaissance à affiner sur les espèces et les milieux qui les accueillent.

- Voies de migrations, phénologie, biologie, éthologie,  exigences écologiques au cours des déplacements.

- Caractéristiques et potentialités  des milieux fréquentés.

- La nécessité de combiner et renforcer les programmes de suivis internationaux .

- L’application de mesures  de gestion différentes à l’échelle des départements d’Amérique.

Présentation du projet

Objectifs de l’action
-Amélioration des connaissances.
-Dénombrements, captures, baguages, mesures biométriques.

-Comparaison et Intégration des connaissances collectées au cours 
d’autres programmes.
-Mesures de conservation adaptées et intégrées.
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Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

- Eric HANSEN Délégué interrégional de l’ONCFS pour l’Outre-mer

Auteur d’une étude exhaustive sur les limicoles en Guyane en 2000 et co-auteur d’un guide sur les limicoles de 
la façade atlantique des Amériques en 2004.

Maria LAGUNA chargée de mission suivi ornithologique 

Coordinatrice et animatrice de ce projet.

Les partenaires scientifiques associés

Présentation  du projet

L’équipe ONCFS en Guyane

Mise en œuvre  par le biais de marchés publics  (MAPA) auprès 
de spécialistes ornithologues:

- GEPOG (Groupement d’études et de protection des 
oiseaux en Guyane)

- AMAZONA

10/05/2012
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Contexte :
- 42 espèces observées, 3 nicheuses.
- Sites privilégiés.
-Des compétences réelles en suivis ornithologiques.

Baguage:
- Définition et rédaction d’un protocole d’étude.
- Recherche d’un site de baguage.
- 18 séances de baguage réalisées sur 2010-2011.

Observation, contrôle d’oiseaux:
-12 recherches et lecture de bagues sur  5 sites ont 
été réalisées: barrage de Gaschet, Petite-Terre, Pointe des 
Châteaux, la Désirade et  marais de Port-Louis.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions en Guadeloupe
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Résultats en Guadeloupe

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Baguage:
-309 limicoles capturés et bagués
106 en 2010 au cours de 8 séances, 41% le 11/09.
203 en 2011 au cours de 10 séances, 45%  le 4 /10.

19 espèces différentes capturées
63% de l’effectif : Bécasseaux semipalmés

Recherche et lecture de bagues:
-En 2010,   29 individus bagués, appartenant à 8 espèces, 
dont un BSP bagué en 2004 aux USA.
- En 2011 , 20 limicoles appartenant à 8 espèces dont 3 
oiseaux bagués avant ce programme et 2 bagués au cours 
de ce programme.
Conclusion:
- Faible nombre de limicoles en migration postnuptiale et 
hivernage.
- Importance de la connexion des zones favorables et du 
respect de leur intégrité écologique.

Pluvier de Wilson

Bécassin roux

10/05/2012
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Contexte:

- 27 espèces de limicoles.
- Un littoral favorable de 378km.
- Grandes hétérogénéités et diversités structurelle et 
fonctionnelle des milieux naturels. 
- Des milliers d’oiseaux en migration.

Survols aériens:

- Etudes antérieures. E.Hansen dans les années 90
- 28 survols 1994/1997 et 3 en 2008.
-13 survols 2010/2011, 7 secteurs.

Objectifs:
-Dénombrement.
- Répartition spatiale.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet en Guyane: 
dénombrements par survols aériens
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Résultats:

Dénombrement.

-Petits limicoles - 10 espèces concernées

En septembre un pic observé - migration postnuptiale.
380 144 oiseaux le 30/09/2010 
748 590 oiseaux le 29/09/ 1995
En février et avril deux pics - migration prénuptiale.
En décembre des effectifs plus faibles correspondant à l’hivernage.
47 356 oiseaux le 5/01/2011
11 360 oiseaux le 13/02/2009

Entre 2008/2011, le profil est le même mais le nombre d’oiseaux a significativement diminué. 
Cette observation corrobore celles énoncées en Alaska, au Canada, aux Etats-Unis par les 
scientifiques depuis dix ans.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet en Guyane: 
dénombrements par survols aériens
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Grands limicoles - 8 espèces concernées
Moins nombreux que les petits limicoles
En septembre un pic- migration postnuptiale.
49 905 en septembre 2010 - 68 137 oiseaux le 18 08/2008
En février un second pic – migration prénuptiale.
En novembre et décembre – Hivernage. 
Le minimum observé 2387 individus en novembre.

On observe une inversion entre les mois d’août et septembre entre les  données des années 90 
et celles de 2000, en revanche quantitativement on n’observe pas de changement.

Occupation spatiale.
-Pour la répartition des limicoles observés entre 2008 et 2011 , on constante une préférence 
des limicoles pour la partie Ouest du littoral guyanais. 
-Pour les différences observées avec les années 90, elles sont liées à l’évolution naturelle du 
littoral et aux changements de localisation des bancs de vase.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet en Guyane: 
dénombrements par survols aériens
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Captures et baguages:
11 sessions de baguage et formation au baguage réalisées entre 2010 et 2011 

au cours des deux migrations et à l’hivernage. 3 sessions en 2008.
5 sites retenus: Reserve naturelle de l’Amana 14 800ha (pointe Isére), la rizière de Mana 

5600ha, la Pointe des roches à Kourou et le pont de Mahury (Roura).

Objectifs:
- Marquages, suivi des migrations.
- Relevés biométriques: poids, longueurs des ailes, de la tête+bec, du bec, 

adiposité, détermination de l’âge et la mue.
- Etude centrée sur 3 espèces le bécasseau maubèche, le bécasseau semipalmé

et le tournepierre à collier.
- Etude phénotypique particulière pour le bécasseau  semipalmé afin de 

préciser l’origine des oiseaux observés en Guyane.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet: 
études des migrations.

Bécasseau minuscule

Bécasseau maubèche
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Résultats:
1942 oiseaux capturés.
21 espèces différentes mais 12 ont été abandonnées car effectifs insuffisants

Bécasseau semipalmé callidris pusila

992 bécasseaux semipalmés (50% des captures), dont 980 bagués. 
832 captures en migration postnuptiale.
153 captures au cours de l’hivernage.
7 captures en migration prénuptiale.

Les données biométriques restent insuffisantes, captures difficiles, migration prénuptiale très 
rapide, saison des pluies défavorable, origine des oiseaux  incertaine avec indicateurs 
phénotypiques à confirmer avec sexage génétique, contrôle inferieur à 1% impossibilité de 
conclure notamment sur la fidélité au site.

Premières données insuffisantes mais encourageantes, nombreux oiseaux marqués.
Elles précisent la nécessité d’intensifier la pression de capture et d’observation, de poursuivre les 

programmes. 

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet: 
étude des migrations.
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Résultats:

Tournepierre à collier Arenaria interpres

57 captures. 
56 captures en migration postnuptiale.
1 capture au cours de l’hivernage.
Aucune  capture en migration prénuptiale.

Captures difficiles avec filets japonais, aucune capture de contrôle mais beaucoup d’observations 
visuelles, relayées par le programme panaméricain des limicoles, qui confirment la fidélité de 
ces oiseaux aux sites qu’ils occupent. Méthode de capture à redéfinir.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet: 

étude des migrations.
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Résultats:

Bécasseau maubèche Calidris canutus

11 captures. 
11 captures en migration postnuptiale.

Captures difficiles avec filets japonais, aucune capture de contrôle.

Chevalier grivelé Actitis macularia

261 captures. 
51 captures en migration postnuptiale.
94 captures au cours de l’hivernage.
116 captures en migration prénuptiale.

Résultats significatifs et satisfaisants, contrôles importants 20% 183 captures sur le site de Roura, 
qui permettent de conclure sur la fidélité de cette espèce à ce site lors de l’hivernage. En 
revanche il n’existe aucune autre donnée de contrôle en dehors de la Guyane.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet: 
étude des migrations.

10/05/2012

01/04/10
Ce projet est cofinancé par le  Fonds

européen de développement régional - FEDER

Résultats:

Bécasseau minuscule Calidris minutilla

290 captures. 
256 captures en migration postnuptiale.
34 captures au cours de l’hivernage.
Aucune  capture en migration prénuptiale.

Résultats non significatifs pas de contrôle, même analyse que pour le bécasseau SP.

Pluvier semipalmé Charadrius semipalmatus

97 captures. 
78 captures en migration postnuptiale.
13 captures au cours de l’hivernage.
6 captures en migration prénuptiale.

Résultats non significatifs pas assez de contrôles.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet: 
étude des migrations.
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Contextes:
Suivi des oiseaux  par contrôles visuels  de bagues de couleur ou drapeaux portant des codes 

alphanumériques. Le réseau panaméricain de suivi des limicoles , PASP, créé dans les années 
80 par le secrétariat de la faune sauvage du Canada assure la coordination et l’animation du 
programme et du réseau associé.

Oiseaux  bagués hors de la Guyane observés en Guyane.
En Guyane l’ONCFS et le GEPOG contribuent à ces observations.
Trois sites utilisés essentiellement: la pointe des Roches à Kourou (477 observations) , le pont de 

Roura et les rizières de Mana.
Depuis 2008, 582 oiseaux observés, représentant 250 oiseaux différents appartenant à 7 espèces 

différentes.
286 observations de tournepierres à collier représentant 36 oiseaux différents dont 34 marqués dans le New 

Jersey (USA). 210 observations de bécasseaux semipalmés représentant 152 oiseaux différents dont 74 
marqués dans le New Jersey. 59 observations de bécasseaux maubèches représentant 38 oiseaux 
différents.

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet: 
suivi des oiseaux bagués à l’échelle internationale.
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Oiseaux observés  hors de la Guyane bagués en Guyane.

1899 oiseaux bagués en Guyane.
2 bécasseaux semipalmés observés dans la baie de Delaware dans le New-Jersey (USA).

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet: 
Suivi des oiseaux bagués à l’échelle internationale, 

contrôle visuel.

10/05/2012
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Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet:
étude sur alimentation des limicoles.

Objectifs:

-1) Utilisation de la ressource alimentaire.
- Compétitions intra et interspécifiques
-Analyses des rapports isotopiques du carbone et de 
l’azote dans les plumes et le sang des oiseaux capturés 
et dans les principales proies potentielles de la 
macrofaune et méiofaune benthiques.

-2) Régime alimentaire des bécasseaux semipalmés.

-3) Abondance potentielle des proies.
•Echantillonnage sur 4 estuaires (Mana, Kourou, 
Cayenne, Kaw).

Diptère                                             Crustacé

10/05/2012
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Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet:
étude sur alimentation des limicoles.

Résultats:

Utilisation de la ressource alimentaire et régime alimentaire du bécasseau semipalmé.
-671 échantillons de plumes, 277 de sang collectés entre août 2010 et septembre 2011.
-53% des échantillons sanguins proviennent de bécasseaux semiplamés.
-Prélèvements de sang et plumes sur d’autres espèces de limicoles. 

- Technique difficile à mettre en œuvre dans le cadre de cette étude. Incertitude liée à la diversité, 
à la variation, de certains paramètres, notamment la source de nourriture. L’interprétation des 
résultats demeure délicate et l’analyse isotopique doit être complétée.

- Utilisation du biofilm comme ressource alimentaire est méconnue.

-Les bécasseaux semipalmés adoptent le même régime alimentaire, lorsqu’ils se retrouvent.

10/05/2012
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Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Actions  du projet:
étude sur alimentation des limicoles.

Résultats:

Abondance potentielle des proies.
-10 stations par site
- Prélèvements de sédiments, puis analyse, tri animalcules, mollusques, vers…
-Analyses  réalisées à l’Université de la Rochelle.
- La diversité spécifique est importante.
- De nombreuses espèces trouvées non inventoriées.
- Taille inférieure au centimètre.
- Densité moyenne toutes espèces confondues très faible à l’exception de certaines stations à
crevettes ou polychètes et crabes.
- Importance des poissons enfouis à marée basse inconnue.

10/05/2012
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Conclusions, perspectives 

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

Dénombrement.
Ce qui semble avoir été confirmé, une diminution des effectifs de petits limicoles à l’échelle régionale, 
notamment pour le bécasseau semipalmé et le possible changement dans la phénologie des grands 
limicoles. 
Le rôle majeur joué par la Guyane pour les limicoles et à un niveau différent celui des Antilles.

Développer la connaissance.
Régime alimentaire, écosystèmes du littoral.
Mise en évidence d’une extrême pauvreté de la macrofaune benthique en termes de densité et de 
biomasse, ce qui laisse supposer l’utilisation par les oiseaux et particulièrement les petits limicoles, du 
biofilm microalgal et microbien associé à une méiofaune riche et d’autres sites de nourrissage. D’où
un lien de causalité direct  entre la protection des zones humides du littoral (zones de haltes et 
d’hivernage) et le besoin des limicoles à bénéficier de ce réseau d’habitats pour leur survie.
La nécessité de développer des outils de compréhension et d’appréciation adaptés au contexte 
rencontré aux objectifs souhaités.

10/05/2012
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Perspectives et conclusions

Projet Interreg Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes

•Les voies de migration.
Notamment par le mise en œuvre d’une démarche participative en favorisant la collaboration 
internationale.
Apport de données biométriques sur les différentes espèces de limicoles sur les zones de halte et 
d’hivernage grâce au baguage scientifique et collaboration à l’effort de marquage international dans 
le cadre notamment du Pan American Shorebird Program (PASP) qui vise à mieux comprendre les 
voies de migration des espèces ciblées.

La préservation des milieux naturels.
En assurant l’intégrité écologique des littoraux, la prise en compte de leur dégradation, de facteurs 
perturbant voire destructeurs comme les pollutions.
En développant des connexions entre zones potentiellement favorables, en étendant les espaces 
protégés.

Evolution souhaitée.
La perspective de proposition d’un Plan National d’Actions des limicoles dans le cadre d’une 
collaboration la plus large possible avec une harmonisation qui paraît indispensable des mesures de 
gestion cohérentes au sein des départements français, notamment dans la pratique cynégétique et le 
statut des espèces.
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3. ACTION B2v6 (ONCFS Guyane)

Les dépenses (au 30 sept 2011)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

129 624,0082 013,85

18 000,0023 940,73
Ressources 
humaines

2 685,000,00Promotion /diffusion

7 493,011 366,38
Equipements / 
matériel

5 607,005 180,95
Voyages / 
hébergement

95 838,9951 525,79Etudes

Prévisionnel 2Dépenses



54

01/04/10
Ce projet est cofinancé par le  Fonds

européen de développement régional - FEDER

3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de 
films documentaires (BCA)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

Objectifs 

-Constituer un outil de connaissance et de 
références sur les mangroves de la Caraïbe.

-Témoigner de certaines actions menées par les 
partenaires du projet global Interreg « protection 
et valorisation des écosystèmes humides littoraux 
de l’espace Caraïbe »

-Populariser auprès du grand public de la 
nécessaire protection des écosystèmes littoraux 
de l’espace caraïbe.
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

Description :

•Réalisation des 5 documentaires de 26’ prévus 
(Guyane, Guadeloupe, Martinique, Cuba, 
Venezuela) bilingue franco-espagnol pour le kit 
pédagogique mangroves de la Caraïbe (avec 5 
versions de 52’ pour la télévision.).

•Montage de 15 modules courts vidéo de 5’ (3 par 
territoire) bilingue franco-espagnol pour le site 
internet et le DVD du Kit pédagogique.
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

Description (suite)

•Rédaction de 12 fiches pédagogiques franco-
espagnoles du kit pédagogique mangroves de la 
Caraïbe, une par territoire et par langue, 2 fiches 
éditoriales français/espagnol en accompagnement 
du DVD.

•Duplication du Kit pédagogique (chemises + fiches 
+ DVD) en 4000 exemplaires.
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Résultats

- Impression puis diffusion (à venir) en 4000 
exemplaires auprès des milieux scolaire et associatif du 
kit pédagogique mangroves de la Caraïbe bilingue 
dans les 5 territoires (cf : répartition de l’ONF et 
partenaires)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives



56

01/04/10
Ce projet est cofinancé par le  Fonds

européen de développement régional - FEDER

3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Résultats (suite)

- Diffusion à la télévision en première partie de soirée 
(20h) en Martinique et Guadeloupe, des documentaires 
de 52’ : 

« Une si jolie baie… » (Baie de Genipa) et « Il faut 
sauver Jarry) 

- Diffusion en seconde partie de soirée (21h45) du 
documentaire de 52’:

« Guyane, mangrove et migrateurs » sur Guyane 
première.

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Résultats (suite)

- Multi diffusion des versions de 26’ des films sur 
Ushuaia TV ainsi que des 5 x 52’ sur la chaîne Voyage. 
Chaines toutes deux disponibles sur Canal Sat

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012
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générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Résultats (suite)

-Multi diffusion des versions de 26’ des films sur 
Ushuaia TV ainsi que des 5 x 52’ sur la chaîne Voyage. 
Chaines toutes deux disponibles sur Canal Sat

- Organisation, conjointement avec l’ONF, de deux 
avants premières des films « une si jolie baie » et « Il 
faut sauver Jarry » respectivement en Martinique et en 
Guadeloupe ainsi que de 3 projections débats à la 
mairie de Paris des films Guadeloupe, Guyane, 
Martinique.

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Résultats (suite)

- De nombreux articles dans la presse régionale France 
Antilles liés à la diffusion des films

- Sélection de « Il faut sauver Jarry » au festival de 
Montréal (documentaire) ainsi qu’au Terra festival » en 
Guadeloupe.

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Résultats (suite)

- Constitution de 15 programmes courts bilingue 
franco-espagnol de 5 minutes chacun (3 par territoire) 
pour le site internet du projet Interreg « protection et 
valorisation des écosystèmes humides littoraux de 
l’espace Caraïbe » (action E3v1)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Dépenses

•Les cinq remontées de dépenses cumulées devraient 
selon notre estimation s’élever à 328 000 € HT environ, 
ce qui est conforme aux prévisions de départ.

Projet Interreg « Protection et Valorisation
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Les freins/problèmes rencontrés

- l’absence de versement de l’avance de 20% dans des 
délais raisonnables a pénalisé le fonctionnement de 
notre structure mettant en retard l’avancement des 
travaux. De même pour le paiement du solde des 
retombées 1,2,3 et 4 (environ 120 000 €) qui est 
intervenu très tardivement… en Avril 2012.

Projet Interreg « Protection et Valorisation
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Les freins/problèmes rencontrés (suite)

- Quelque difficultés à mobiliser les acteurs de terrain 
pour les tournages ont ralenties un peu la mise en 
œuvre des films (Exemple : la Martinique et le 
Venezuela)
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Les conclusions et perspectives

Globalement , la diffusion des films tant en 
télévision que lors des avants premières, des 
projections publiques, des festivals… a rencontré
un vif intérêt � Intérêt relayé par la presse écrite 
(France-Antilles).

Projet Interreg « Protection et Valorisation
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Les conclusions et perspectives (suite)

Le diffusion du Kit pédagogique =  dernière étape 
(à partir de mai/juin 2012) du projet. L’ONF 
Guadeloupe va se charger de remettre aux 
partenaires étrangers un certain nombre de kit.

Et pour les DFA, ce sont les partenaires de chacun 
de ces départements qui se chargeront de la 
diffusion
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3. ACTION C4v2 : kit pédagogique à base de films 
documentaires

Les conclusions et perspectives (suite)

La diffusion des 15 modules courts vidéo, en 
français et en espagnol, se fera également sur le 
site internet dédié au projet Interreg « protection et 
valorisation de des Écosystèmes Humides 
Littoraux de l ’Espace Caraïbe ». Ce qui 
démultipliera l’impact et rendra ainsi pérenne le 
projet
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2.1.  Résultats de l’action D1

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1

10/05/2012

Restauration du couvert forestier dans les Restauration du couvert forestier dans les 
espaces inondables despaces inondables d’’arriarrièèrere--mangrovemangrove ::

comment faciliter le retour de 
la forêt à Pterocarpus

Daniel ImbertDaniel Imbert11 , , MaguyMaguy DulormneDulormne11, Alejandro Cubina, Alejandro Cubina22, Mitchell Aide, Mitchell Aide33

UAG-DYNRECAR (1), Reforesta Inc. (2),Université de P. Rico (3)
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2.1.1.  Rappel des objectifs

Proposer des itinProposer des itinééraires techniques pour une restauration raires techniques pour une restauration 
efficaceefficace et et peu couteusepeu couteuse
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2.1. Action D1

� Déterminer les conditions mésologiques les plus favorables à
la croissance des plantules de Pterocarpus

� Déterminer l’influence  du couvert herbacé préexistant
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2.1.2.  Principaux résultats

�� GerminationGermination

1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1
- Taux de germination varie selon les périodes de fructification :

- qualité des gousses produites 
- développement de voile microbien

- Sensibilité des gousses à la déshydratation (seulement 20% de 
survie après 1 semaine au sec)

- Bonne survie en pleine eau (70% survie après 5 semaines, pour 
celles qui flottent)

- Importante prédation (et dissémination) des gousses par rats (et 
racoon?): influence variable sur la germination
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2.1.2.  Principaux r2.1.2.  Principaux réésultatssultats

�� EtablissementEtablissement

1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1

-Etablissement au contact du sol humide 
(germination en pleine eau bloquée si pas d’échouage de la 
plantule) 

- Apparition radicule :
- 4 à 6 semaines après fructification
- 10 jours après échouage 

- Croissance rapide des plantules grâce aux réserves de la graine: 
- 10 cm / semaine si éclairement suffisant
- Contrariée par l’activité des crabes 

(14% germ°)

(71% germ°)
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2 - Expérience inondation : 

Le Pterocarpus vit en zone 
inondable, et l’inondation n’a pas 
d’effet négatif sur les plantes en 
pot. En revanche le substrat 
naturel améliore la croissance des 
plantules par rapport au substrat 
commercial.

1 - Expérience inoculation : 

Le Pterocarpus fixe l’azote de l’air au 
niveau de ses racines au niveau de 
nodule. L’inoculation améliore la 
croissance des plantules. 

3 - Expérience rayonnement : 

La croissance est optimale à 50% de 
rayonnement en deçà la photosynthèse 
est limitée par l’énergie lumineuse 
disponible, et au-delà la plante est en 
contrainte hydrique  

2.1.2.  Principaux r2.1.2.  Principaux réésultatssultats

�� Croissance en conditions contrôlCroissance en conditions contrôlééee

Rayonnement transmis (%)

Rayonnement transmis (%)
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1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1

2.1.2.  Principaux r2.1.2.  Principaux réésultatssultats

�� Croissance aprCroissance aprèès transplantations transplantation

�� Le site expLe site expéérimental de Golconde : rimental de Golconde : 
- 2,5 ha mis en défens (juin 2010)

- 6 faciès de végétation

- Plants de 6 ou 24 mois

Prairie exondéeMarais à GraminéeMarais à CypéracéeForêt marécageuse Marais à Fougère

Station I Station IIIStation II Station VStation IV Station VI
+ + ++-+++
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des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

2.1.2.  Principaux r2.1.2.  Principaux réésultatssultats

�� Croissance aprCroissance aprèès transplantations transplantation
�� Influence de lInfluence de l’’environnement environnement stationnelstationnel

1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1
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1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1

2.1.2.  Principaux r2.1.2.  Principaux réésultatssultats

�� Croissance aprCroissance aprèès transplantations transplantation
�� Taux de mortalitTaux de mortalitéé
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des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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2.1.2.  Principaux r2.1.2.  Principaux réésultatssultats

� Croissance aprCroissance aprèès transplantations transplantation
�� Evolution des hauteurs moyennes par stationEvolution des hauteurs moyennes par station

1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1
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2.1.2.  Principaux r2.1.2.  Principaux réésultatssultats

� Croissance aprCroissance aprèès transplantations transplantation
�� ActivitActivitéé photosynthphotosynthéétiquetique

1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1

Rayonnement transmis (%)
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2.1.3.  Principales conclusions2.1.3.  Principales conclusions1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1

- Technique de reboisement: plants racinés

- Obtention des plants:
- récolte de gousses de préférence déjà germées (octobre ou mars)
- croissance des plants sous moins de 50% ombrage (sur site ou en
serre)

- Préparation du site:
- mise en défens/bétail
- pas de traitement de la végétation  

-Plantation sur site: 
- avec motte, ou à racines nues en saison humide (+ tuteurs)
- hauteur des plants ≥ hauteur couvert herbacé
- pas d’entretien (sauf lianes)

- Densité de plantation:
- env. 2500 plants/ha (intervalles de 2,5m)
- possibilité de fractionner en bosquets ≥ 0,1 ha     
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2.1.3.  Bilan 2.1.3.  Bilan -- perspectivesperspectives1. Présentation 
générale

2. Résultats des 
actions

2.1. Action D1

- Programme ambitieux bouclé de justesse grâce à prolongation

- Pas de stress hydrique prolongé en l’absence de saison sèche 
marquée : complément à prévoir  

- Valorisation: 

- une communication en juin 2012 (INTECOL) et 2 articles en 
préparation

- formation de 3 gardes du littoral

- encadrement de 3 stagiaires

- connexion avec 2 appels d’offres (DIVA-DOM et MOM)
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3. ACTION D1 (UAG Guadeloupe et ONF Guadeloupe)

Dépenses (au 30 septembre 2011)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

166 775,0098 130,18

9 554,10237,12Frais généraux

51 245,077 650,15Ressources humaines

0,0075,00Promotion /diffusion

92 389,9188 258,95Equipements

9 159,921 908,96
Voyages / 
hébergement

4 426,000,00Etudes

Prévisionnel 2 
(ONF +  UAG)

Dépenses 
ONF+UAG
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi 
financier (ONF Guadeloupe)

Coordination

- suivi technique et financier de l’ensemble des 
actions, avec l’aide des pilotes d’action

- déplacement en Martinique et Guyane

- rédaction des rapports d’exécution des 
demandes de paiement

- organisation des copils

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Communication

- Roll-up et banderole

- Plaquettes de communication

- Articles de presse

- Site internet (E3v1)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Communication : à faire

- Communication / diffusion des résultats aux 
partenaires et grand-public

- Communication auprès des partenaires 
caribéens : diffusion des kits…

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Les dépenses (estimatives jusqu’en mai 2012)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

120 138,00110 368,29

6 200,006 289,63Frais généraux

77 838,0075 157,81
Ressources 

humaines

6 100,003 268,56
Promotion / 

Diffusion

3 000,002 039,48
Voyages / 

hébergement

27 000,0023 612,81
Rencontres / 

conférences

Prévisionnel 2Dépenses
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier

Avance 20%
Décembre 2010
Montant : 174 455 € (versement en janvier 2011)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

Demande de paiement n° 1 (oct 2009-mars 2010)
- Dépenses de BCA, ONF et ONCFS
- délivrée en octobre 2010
- instruite en décembre 2010
- certification de l’état des dépenses (CSF) janvier 2011
- Montant des dépenses : 113 348,23 €
- Montant des dépenses éligibles : 87 287,70 € 
- Montant FEDER : 63 756,21 € (versement en avril 
2011)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

Demande de paiement n° 2 (avril 2010 – septembre 
2010)
- Dépenses de BCA, ONF, UAG Guadeloupe et 
ONCFS
- délivrée en mars 2011
- instruite en mai 2011
- certification de l’état des dépenses en février 2012
- Montant des dépenses : 238 549,02 €
- Montant des dépenses éligibles : 236 264,99 € 
- Montant FEDER : 172 571,40 € (versement en mars 
2012)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

Demande de paiement n° 3 (oct 2010 – mars 2011)
- Dépenses de BCA, ONF, UAG Guadeloupe et 
ONCFS
- délivrée en octobre 2011
- instruite en décembre 2011
- certification de l’état des dépenses en février 2012
- Montant des dépenses :  219 230,41€
- Montant des dépenses éligibles : 207 198,29 € 
- Montant FEDER : 151 340,66 € (versement en mars 
2012)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

Demande de paiement n° 4 (avril – sept. 2011)
- Dépenses de BCA, ONF et ONCFS
- délivrée en déc. 2011
- instruite en décembre 2011
- certification de l’état des dépenses en février 2012
- Montant des dépenses : 127 592,06 €
- Montant des dépenses éligibles : 127 592,06 € 
- Montant FEDER : 93 195,10 € (versement en mars 
2012)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

Demande de paiement n° 5 (avril – sept. 2011)
- Dépenses de DEAL Guadeloupe et UAG
- délivrée en janvier 2012
- En cours d’instruction
- Montant des dépenses : 33 017,57 €

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

RESUME VERSEMENT FEDER

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

872 275,00654 513,17Total FEDER

1 194 219,00658 343,04

Total des 
dépenses 
certifiées

1 194 219,00698 719,72
Total dépenses 
présentées

Budget 
Prévisionnel
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

RESUME VERSEMENT FEDER

- Trop perçu de FEDER � STC procèdera à la 
régularisation sur le prochain versement FEDER

- Reste à dépenser (dépenses éligibles)
� environ 535 000 €
� Atteinte du budget prévisionnel ???

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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5. Perspectives



74

01/04/10
Ce projet est cofinancé par le  Fonds

européen de développement régional - FEDER

3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Résumé du suivi financier (suite)

Versement des co-financeurs

-DEAL Martinique : 50% (1613,00€)
-Parc national de la Guadeloupe : 50% (2420,50€)
-Ville de Baie-Mahault : 50% (29 998,00€)
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10/05/2012

1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Reste à faire

- Dernière demande de paiement

- Demande de nouvelle ventilation budgétaire – à 
valider avec le STC

- Communiquer et diffuser les résultats

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Conclusions

- Suivi chronophage

- Suivi financier peu évident

- Bonnes relations avec les partenaires, co-
financeurs, STC

- Faible participation des partenaires étrangers au 
Copil (due aux procédures, délais…) � Regret

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »

10/05/2012
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générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E1v1 – Coordination et suivi financier

Conclusions (suite)

-Aucun déplacement dans les pays partenaires 
(sauf Puerto Rico – UAG)

- Bonne communication Médias mais centrée sur 
certaines actions

- Retard d’exécution non rattrapé
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3. ACTION E3v1 – Site internet (ONF 
Guadeloupe et BCA)

Objectifs

- Cibles : partenaires, personnes concernées par 
le projet et grand public

- Proposer un site :
- d’information sur la réalisation du projet
- d’information générale sur les milieux, leur 

protection et leur valorisation

- Valoriser le travail réalisé par les acteurs du 
projet et par les partenaires financiers

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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générale
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du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives
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3. ACTION E3v1 – Site internet

Nom du site :

www.interreg-mangrove-caraibe.org

Ou 

www.interreg-mangrove-caraibe.eu

Site bilingue Français –Espagnol (en partie) 
(interface espagnole n’est accessible que depuis 
des navigateurs internet espagnols)
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5. Perspectives
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3. ACTION E3v1 – Site internet

Réalisation

-conception et réalisation du site : département 
communication ONF en coordination avec le chef du 
projet et les personnes ressources

- rédaction du contenu, traduction espagnole 

- première  actualisation avec rapports/résultats 
intermédiaires

- Galerie photos en ligne – modules vidéos de BCA 
bientôt en ligne
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3. ACTION E3v1 – Site internet

Navigation

http://www.interreg-mangrove-caraibe.org
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3. ACTION E3v1 – Site internet

Dépenses (au 30 mars 2012) (BCA et ONF)

Projet Interreg « Protection et Valorisation
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1. Présentation 
générale

2. Suivi général 
du projet

3. Résultats des 
actions

4. Synthèse de 
l’opération

5. Perspectives

45 674,00

12 409,91

17 131,00Dépenses BCA

29 540,91TOTAL

1 200,00317,79Frais généraux

16 888,003 253,62
Ressources 
humaines

6 301,00Equipements

21 285,008 838,50Etudes

Prévisionnel 2 
(ONF +  BCA)Dépenses ONF
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3. ACTION E3v1 – Site internet

Reste à faire 

- Modules vidéo à mettre en ligne

- Résultats à mettre en ligne 

- Traduire les résultats /rapports � poste de dépenses 
« études »

- A faire référencer sur les sites des partenaires

- A diffuser largement
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3. ACTION E3v1 – Site internet

Perspectives

Poursuivre la mise en ligne d’information 
complémentaire et l’enrichir avec les nouveaux projets
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4. SYNTHESE DE L’OPERATION

� Les 10 actions se sont déroulées
Mais retard pour toutes les actions

� Fin de l’opération : 3 juillet 2012
Mais budget prévisionnel non atteint 

Et actions non achevées à la mi-mai 2012

�Manque de communication avec les pays caribéens 
partenaires

Nouvelle demande de délai exécution et ventilation 
budgétaire (STC à solliciter)
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4. SYNTHESE DE L’OPERATION

Nouvelle demande de délai exécution pour :

� Améliorer la communication et la publicité sur le 
projet :

-Action par action (comme prévu dans le projet) : 
* A1v1 : diffusion du rapport
* A2 (panneau publicitaire, guide méthodo…)
* B1 (mise en ligne sur le site internet)
* B2v5 : finalisation du rapport, affiche et 
diffusion 
* B2v6 : élaboration poster vulgarisation et 
diffusion

Projet Interreg « Protection et Valorisation
des Écosystèmes Humides Littoraux de l ’Espace Caraïbes »
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4. SYNTHESE DE L’OPERATION

Nouvelle demande de délai exécution pour :

� Améliorer la communication et la publicité sur le 
projet :

-Action par action (suite)
* C4v2 : diffusion des kits sur les territoires 
concernés (Cuba, Venezuela, Guyane, 
Martinique, Guadeloupe)
* D1 : finalisation du rapport et diffusion
* E3v1 : mettre à jour le site internet

A1v2 : réalisation du rapport est dépendant de l’UAG
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4. SYNTHESE DE L’OPERATION

Nouvelle demande de délai exécution pour :

� Améliorer la communication et la publicité sur 
le projet

� Atteindre (au plus près) les objectifs techniques 
et financiers du projet
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4. SYNTHESE DE L’OPERATION

Nouvelle demande de ventilation budgétaire pour :

� Atteindre (au plus près) les objectifs 
techniques et financiers du projet
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5. PERSPECTIVES

Continuité des actions au sein de projets :

- moins ambitieux (pilotage simplifié)

- avec le maintien des partenariats

- développement de nouveaux partenariats suite à la 
diffusion des résultas

- avec la recherche de nouveaux outils financiers
(INTERREG IV Caraïbes – axe 2 Valoriser et protéger le capital 
environnemental à travers la gestion commune et durable des 
ressources terrestres, maritimes,...etc., et la prévention des risques 
– crédits épuisés).
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5. PERSPECTIVES

Pistes de projets

A. Protéger et gérer
- Protection du littoral et renforcement des moyens 
humains (gardes du littoral)
- Poursuite de l’action A2 : régularisation, 
matérialisation de l’autre partie de la forêt 
marécageuse de Jarry
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5. PERSPECTIVES

Pistes de projets 

B. Connaître 
- Analyse des peuplements de Pterocarpus officinalis –
comparaison de sites
- Suivi du site expérimental de Golconde
- Evaluation de l’impact de la hausse du niveau marin 
sur les zones humides humides du littoral
- Analyse du fonctionnement de l’écosystème de Folle 
–Anse (cordon littoral – marais – forêt marécageuse)
- Analyse des impacts de l’agrosylviculture aux abords 
de la forêt marécageuse et dans les prairies humides
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5. PERSPECTIVES

Pistes de projets 

C. Valoriser et sensibiliser
- Organisation de l’agrosylviculture (guide des 
pratiques)
- Développement de l’éco-tourisme dans ces milieux
- Outils pédagogiques (exposition itinérante…)
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5. PERSPECTIVES

Pistes de projets 

D. Réhabiliter
- réhabilitation de la forêt marécageuse sur d’autre 
sites et analyse comparative
- restauration de mangrove (chantiers expérimentaux 
de plantations de palétuviers)

E. Coordonner
- Colloque régional
- Actualisation du site Internet

Autres propositions ??
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Projet Interreg
Protection et Valorisation

des Écosystèmes Humides Littoraux
de l ’Espace Caraïbes

MERCI A TOUS !
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